ANEXO A: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del Indicador	Nivel de Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión en fase de ejecución a cargo de la UEMSI
Acción estratégica institucional	AEI.01.12: Gestión del cumplimiento tributario.
Actividad Operativa	Ver ficha
Responsable del indicador SIP	Unidad Ejecutora Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT (UEMSI).

N°	Componente/ Subcomponente/Nombre del proceso o contrato	Objeto de la Ejecución Presupuestal	2022											
			Ene		Feb		Mar		Acumulado a Marzo		Abril	May	Jun	Jul
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Prog	Prog	Prog
PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL														
1	**MEJORAMIENTO DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO**													
1.2	**Equipamiento no intrusivo para el control**													
	Provisión de un Sistemas de Inspección No Intrusivo de Alta Energía	Conformidad de las Pruebas FAT de los bienes para SINI y ejecución de obras civiles						**1,900,984**	**-**	**1,900,984**			**1,834,461**	
	Adquisición de Equipos Móviles No Intrusivos por Rayos X para Inspección de Equipajes y Bulto, para la ejecución de acciones de prevención, represión del contrabando y el tráfico ilícito de mercancías a nivel nacional	Pago de Adelanto							**-**	**-**				

N°	Componente/ Subcomponente/Nombre del proceso o contrato	Objeto de la Ejecución Presupuestal	2022												
			Ene		Feb		Mar		Acumulado a Marzo		Abril	May	Jun	Jul	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Prog	Prog	Prog	
PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL															
1	**MEJORA DEL MODELO DE GOBERNANZA EN SUNAT**														
1.3	**Nuevo Modelo de Capacidades para Recursos Humanos**														
	Servicio de Consultoría para la Elaboración de diagnóstico y modelo de capacidades para implementar una estrategia de recursos humanos alineada a la transformación digital de la SUNAT.	Pago de entregables		**309,312**			**287,697**		**287,697**	**309,312**				**1,150,790**	
2	**MEJORA DEL CONTROL Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO**														
2.1	**Modernización e integración de procesos y sistemas de tributos internos y aduanas**														
	Contratación de Un Servicio de Consultoría para la Evaluación y Mejora de la Experiencia de Usuario (UX) del Sistema de Pagos de la SUNAT.	Informe de conformidad aprobado por la Coordinación Técnica de la UEMSI							-	-		183,637			
2.2	**Implantación de tecnologías para la simplificación de procesos de despacho y control aduanero**														
	Adquisición de Equipos Fijos y Móviles no intrusivos por Rayos X para la SUNAT Lote 1 - Inspección Corporal	Pago de Adelanto							-	-		1,086,158			
	Adquisición de Equipos Fijos y Móviles no intrusivos por Rayos X para la SUNAT Lote 2 - Inspección de contenedores, vehículos de carga y vehículos de pasajeros.	Pago de Adelanto						**12,640,000**	-	**12,640,000**		**8,938,060**			
	Adquisición de Equipos Fijos y Móviles no intrusivos por Rayos X para la SUNAT Lote 3 - Inspección de equipajes y bultos	Pago de Adelanto							-	-		340,614			
	Adquisición de Equipos de Rayos X por retrodispersión	Pago de Adelanto							-	-					
	Provisión de equipos Espectrómetros	Pago de Entregables							-	-		3,046,235		1,305,529	
	Provisión de Scanner Portátil	Pago de Entregables							-	-		1,995,913		855,391	
	Provisión de Videoscopios	Pago de Entregables							-	-		1,050,024		450,010	637760 Adelanto
	Servicio de Consultoría Especializada para el modelamiento de los procesos de control de ingreso y salida de medios de transporte terrestre en las Intendencias de Aduanas de Tacna, Puno y Tumbes y elaboración de EETT.	Pago de Entregables							-	-				160,980	283243 Adelanto

N°	Componente/ Subcomponente/Nombre del proceso o contrato	Objeto de la Ejecución Presupuestal	2022												
			Ene		Feb		Mar		Acumulado a Marzo		Abril	May	Jun	Jul	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Prog	Prog	Prog	
	Servicio de Consultoría Especializada para la Elaboración de propuesta de solución para la Gestión de Carga Marítima y Aérea en los procesos de control aduanero de ingreso y salida de mercancías en la IAMC, IAAP e IA PAITA y elaboración de EETT	Pago de Entregables							-	-					252131 Adelanto
3	**MEJORA DE LA INTELIGENCIA FISCAL Y DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA**														
3.2	**Implementación de soluciones de inteligencia analítica**														
	Adquisición de Herramienta para la Ingesta y Data Quality en la SUNAT (DataStage)	Pago de entregable							-	-					
	Adquisición de herramienta para Inteligencia de Negocio (Teradata)	Pago de entregable							-	-				3,154,550	
3.3	**Ciberseguridad en el manejo de la información tributaria**														
	Adquisición de una solución llave en mano para la detección de vulnerabilidades en los activos de la plataforma informática de la SUNAT	Pago de entregable							-	-			213,659		
	Provisión de una solución para el descubrimiento de infraestructura tecnológica y una solución para patch management	Pago de entregable						2,352,764	-	2,352,764				2,188,350	
Importe programado por periodo en S/			-	309,312	-	-	287,697	16,893,748	287,697	17,203,060	-	16,640,642	2,048,120	9,265,601	
Importe acumulado en S/			-		-		287,697		287,697	17,203,060	287,697	16,928,339	18,976,459	28,242,060	
Meta mensual en %			-		-		90%		90%	90%	90%	90%	90%	90%	

Avance (%)								**5979.57%**
Cumplimiento (90%)								**6643.97%**